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RESUMEN
el objetivo de este trabajo es evaluar técnicamente dos nuevas tecnologías (ensanchadores y centralizadores 
Protech CRB) implementadas por la compañía equión energía Limitada para reducir tiempos de viajes y tiempos 
de corridas de revestimientos durante la perforación de pozos en el Piedemonte Llanero Colombiano.
Para lograr lo anterior, se reunió y limpió la información necesaria de los reportes diarios de perforación de 
ocho pozos de correlación (offset) seleccionados y se comparó con la de los dos pozos donde se implementaron 
las tecnologías. Datos de tiempos y velocidades de viajes y corridas de revestimientos, tasas de penetración 
(ROP) y tiempos planos (fl at times) fueron analizados y posteriormente cuantifi cados, para determinar el impacto 
operacional y económico de los ensanchamientos de hueco y las corridas con centralizadores Protech CRB.
En los resultados obtenidos, se observan los benefi cios alcanzados con la implementación de las nuevas tecnologías 
y su rentabilidad. se destaca su aporte a las buenas condiciones del pozo, que reducen riesgos comunes de presentar 
tiempos no productivos (nPt) durante las actividades de perforación, relacionados con eventos de pega de tubería, 
pérdida de integridad del revestimiento y trabajos remediales de cementación, y los costos adicionales que pueden 
generar.
Palabras clave: tiempos de viaje, Corridas de revestimiento, ensanchador, Centralizadores Protech CRB, Puntos 
apretados.
Implementation of underreamers and protech crb 
centralizers to improve tripping and casing run 
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ABSTRACT
the aim of this project is the technical evaluation of two new technologies (hole enlargers and Protech CRB 
centralizers) implemented by the company equion energia Limited to reduce pipe tripping and casing/liner 
running times during the drilling of wells at Colombian Piedemonte Llanero oilfi elds.
in order to accomplish this goal, information contained in daily drilling reports from eight different offset wells 
was gathered and compared to the one from the two wells were technologies were applied. Data of time summaries, 
pipe tripping and casing/liner run velocities, as well as rates of penetration (ROP) and fl at times were analyzed 
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and therefore quantified to determine the operational and economic impact of hole enlargements and Protech CRB centralizers 
performance.
Finally, this project results clearly show the advantages reached with the implementation of the new technologies and its profit. 
it is important to highlight their contribution to improve hole conditions, which reduce common risks that could lead to have 
non-productive times (nPt) during drilling operations. for example, stuck pipe events, casing integrity failure and remedial 
cementing jobs, along with the additional costs they may generate.
Keywords: trip times, Casing/liner run, underreamer, Protech CRB centralizers, tight spots.
INTRODUCCIÓN
Previo a la evaluación técnica de la implementación de 
nuevas tecnologías en la perforación de pozos petrolíferos, 
existe una etapa preliminar que corresponde al análisis 
de pozos de correlación, en la cual se estudian pozos 
análogos respecto a pozos de interés para determinar los 
problemas operacionales que se presentaron durante la 
perforación, las soluciones ejecutadas y los resultados 
obtenidos. este proceso es vital en la elaboración de todo 
proyecto para generar resultados y curvas de aprendizaje 
valiosas, en especial, en zonas como el Piedemonte 
Llanero Colombiano, considerada una de las más difíciles 
de perforar a nivel mundial, primordialmente por los altos 
tiempos de viajes y la complejidad geológica.
siendo consecuentes con lo anterior, en este artículo se 
presenta la evaluación técnica de la implementación de 
nuevas tecnologías que, por sus potenciales beneficios, 
aportan a la reducción de las principales causas de los altos 
tiempos de viaje, corridas de revestimientos intermedios 
y tiempos no productivos que han venido ocurriendo 
en los pozos operados por la compañía equión energía 
Limitada [3].
De esta manera se busca contribuir al mejoramiento 
continuo de las operaciones tratando de optimizar la 
perforación y el completamiento de pozos, mitigando 
los problemas identificados, como eventos de pega 
de tubería y problemas del hueco relacionados con la 
inestabilidad de las formaciones.
1. GENERALIDADES DE LOS 
CAMPOS DEL PIEDEMONTE 
LLANERO COLOMBIANO
en la cuenca de los Llanos Orientales, en la región del 
Piedemonte Llanero, se encuentran ubicados Campos 
como Pauto, floreña, Dele y volcanera, entre otros (ver 
figura 1). esta corresponde a una cuenca asimétrica, 
localizada al este de la cordillera de los andes y limita 
con venezuela, al norte, con la cuenca del Putumayo, 
hacia el sur, con el sistema de fallas de Guaicáramo, al 
oeste, y con el sistema de fallas de Yopal-Borde Llanero, 
al este [6]. Para el presente artículo se estudiaron 10 
pozos en los campos Pauto y floreña.
Figura 1. Campos en la región del Piedemonte Llanero Colombiano
Fuente: tomado de CaRDenas, M. Declaración del Medio ambiente. BP Colombia. Bogotá, 2008. Pág. 8. 
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La estratigrafía en el Piedemonte Llanero se basa en 
principios de estratigrafía de secuencias e involucra 
rocas del Paleozoico, Cretáceo y terciario con presencia 
de múltiples discordancias regionales [1]. 
Los elementos tectónicos que más afectan la cordillera 
oriental son el sistema de fallas de Guaicaramo, la falla 
de Yopal-Borde Llanero, la falla Cusiana y la falla 
tamara, los cuales han generado un complejo sistema 
estructural, que aumenta a medida que se avanza de sur 
a norte. (ver figura 2).
Figura 2. sección estructural en la región del Piedemonte Llanero.
Fuente: tomado de aLZate, Juan Carlos. Piedemonte License. [archivo WORD]. 2011. 
La incertidumbre geológica, complejidad estructural 
y las características geomecánicas de la región, 
conllevan a un continuo monitoreo de las operaciones 
de perforación, durante las cuales frecuentemente se 
enfrentan problemas de inestabilidad de pozo y zonas de 
pérdidas de circulación. estas generan restricciones en 
las paredes del hueco y eventos de pega de tubería que 
pueden representan altos tiempos no productivos. 
2. ANTECEDENTES 
OPERACIONALES
en la región del Piedemonte Llanero se requieren altos 
tiempos de perforación para alcanzar los profundos 
yacimientos debido a las numerosas intercalaciones 
de arenas y lutitas, buzamientos pronunciados, gran 
cantidad de fallas y un ambiente tectónicamente activo. 
Lo anterior, a su vez, hace que se presenten numerosos 
problemas operacionales que se traducen en tiempos 
adicionales que implican mayores gastos y no hacen 
rentables los proyectos en la industria petrolera. Por 
ende, se busca constantemente reducir los principales 
eventos que los incrementan.
según estudios de la compañía [2], aproximadamente 
el 30% del tiempo no productivo en los últimos pozos 
perforados, está relacionado con inestabilidad del hueco 
y eventos de pega de tubería. estos resultados motivaron 
la implementación de nuevas tecnologías como las 
evaluadas en este trabajo, apuntando a la reducción de 
dicho porcentaje. 
3. NUEVAS TECNOLOGÍAS
3.1 ENSANCHADORES 
(UNDERREAMERS)
son herramientas hidráulicas concéntricas, utilizadas 
para ensanchar el diámetro del hueco. tienen sistemas 
especiales para su activación, que les permite viajar a 
través del revestimiento. su estructura de corte son unos 
bloques cortadores con insertos PDC, accionados por 
caída de bola o ball drop, que permiten operaciones de 
backreaming (rimar hacia arriba) y cuentan con boquillas 
y rutas de flujo en su cuerpo. Pueden ensanchar hasta un 
25% del hueco piloto, según el diámetro seleccionado 
y se encuentran disponibles con un ciclo o múltiples 
ciclos de activación.
se pueden correr para ensanchar de forma simultánea 
con la perforación del pozo dependiendo de la litología 
que se vaya a perforar (la cual debe ser uniforme) o 
como operación remedial para eliminar restricciones en 
el diámetro de un hueco ya perforado; siendo la primera 
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opción la más recomendada ya que además de ser 
preventiva, no requiere de un BHa adicional.
Diferentes compañías de servicios tienen 
comercialmente disponibles ensanchadores con 
características distintivas. 
en las operaciones de equión energía se decidió correr 
el Rhino Reamer XS (ver figura 3) de smith services 
(schlumberger) y el Anderreamer de nOv; ambos con 
características similares y con un único ciclo de bloqueo 
de los bloques cortadores para ensanchar la sección de 
10 5/8” a 12” de diámetro.
Figura 3. Configuración interna del Rhino Reamer XS
Fuente: tomado de aveLLaneDa, Daniel. DtR Rhino Xs 
Reamer. schlumberger.  Mayo 2013. p. 11.
3.2 CENTRALIZADORES 
PROTECH CRB
Los centralizadores estándares, en la perforación, tienen 
la función (entre otras) de centralizar la sarta y, en la 
operación de corrida de revestimiento, favorecer un 
espacio concéntrico para garantizar un buen trabajo de 
cementación. existen diferentes tipos de centralizadores 
pero el implementado (Protech CRB ver figura 4) por la 
compañía equion energia Limitada, corresponde a los 
centralizadores rígidos. Dentro de las consideraciones 
de diseño del Protech CRB se contempla la mezcla de 
fibra de carbono con compuestos cerámicos que reducen 
la fricción entre las paredes del pozo y la tubería y en 
consecuencia, el torque y el arrastre. es por ello que 
además de los beneficios que se esperan al usar cualquier 
tipo de centralizador [5], se evaluó la influencia de 
estos en los tiempos y velocidades de las corridas de 
revestimientos. 
Los centralizadores Protech CRB fueron instalados 
únicamente en el Pozo C8 para la corrida de casing de 
11 ¾” y liner de 9 5/8”. en la primera, se instalaron 
sólo 12 centralizadores CRB, uno por junta, en los 
últimos 500 pies con el objetivo de guiar la punta del 
revestimiento hasta fondo. en la segunda, fueron 43 
los centralizadores CRB instalados en todas las juntas 
del liner de 9 5/8” con el propósito de realizar un buen 
trabajo de cementación y facilitar la corrida.
Figura 4. Centralizadores Protech CRB instalados en el Pozo C8.
Fuente: HaLLiBuRtOn. Resultado Prueba tecnológica 
Casing Resine Blade - CRB. febrero 2014. p. 3, 5.
4. CORRIDAS DE 
ENSANCHADORES Y 
CENTRALIZADORES
Las secciones intermedias de los pozos C8 y H3, fueron 
las seleccionadas para probar las nuevas tecnologías. en 
el primero, se implementaron las dos tecnologías y en 
el segundo, únicamente el ensanchador Rhino Reamer 
de Smith.
en la sección de 14 3/4”, la más larga en la mayoría 
de proyectos, se instalaron centralizadores PROTECH 
CRB en 500 ft del casing de 11 3/4” para que sirvieran 
de guía a la cola del revestimiento en el Pozo C8. Cabe 
anotar que en los últimos seis años no se han utilizado 
centralizadores, ni rígidos ni ajustables, debido a que al 
necesitar en la mayoría de casos trabajar el revestimiento 
para superar condiciones de inestabilidad, características 
de la zona, se estaban provocando pérdidas de estos 
dispositivos en fondo. el diseño innovador desarrollado 
por la compañía Halliburton en estos centralizadores, 
parecía reducir esas limitaciones, y por tal razón se 
volvió a considerar su implementación.
en la siguiente sección, además de usar centralizadores 
en todas las juntas del liner de 9 5/8”, se ensanchó el 
hueco de 10 5/8” hasta 12”, al mismo tiempo que se 
61
implementación de ensanchadores y centralizadores Protech CRB para mejorar viajes y 
corridas de revestimiento en pozos del piedemonte llanero colombiano
perforaba en el Pozo C8. en cambio, en el Pozo H3 se 
realizó el ensanchamiento luego de haber perforado 
el intervalo. La primera operación de ensanchamiento 
fue una acción preventiva ante el alto riesgo de puntos 
apretados y manifestaciones de inestabilidad del pozo, 
contrario al caso del H3, donde se realizó para mejorar 
las condiciones de un hueco ya deteriorado, al punto de 
impedir llegar a fondo con cuatro ensamblajes.
5. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
DE RESULTADOS
5.1 METODOLOGÍA UTILIZADA
Se definió una secuencia estructurada de actividades 
para cumplir los objetivos trazados en el estudio.
Figura 5. Metodología para evaluación y análisis
Luego de conocer los aportes que se esperaban con las 
nuevas herramientas y seleccionar los mejores pozos 
de correlación para comparar resultados, los reportes 
diarios de perforación, reportes finales, guías de 
perforación y estados mecánicos fueron la base central 
de la información estudiada para evaluar el impacto de 
las nuevas tecnologías y su posible recomendación para 
futuros proyectos. Dado lo extensos que pueden resultar, 
todo se enfocó exclusivamente en las actividades y 
eventos ligados con la estabilidad del hueco durante 
los viajes y corridas de revestimiento. se incluyeron 
los tiempos no productivos por baja calidad del pozo 
durante estas actividades, debido a que con las nuevas 
tecnologías también se apuntaba a su reducción.
Como se tenía definido calcular velocidades de viaje 
de tubería tanto sacando (POOH) como entrando 
(RiH) y velocidades de corrida de revestimientos 
netas, se filtró la información para no tener en cuenta 
tiempos por toma de parámetros y registros, actividades 
Hse, reparaciones de equipos, viajes para curar 
pérdidas, tiempos en hueco revestido ni tiempos de 
circulación, exceptuando los necesarios para enfrentar 
empaquetamientos y restricciones al viajar por las 
paredes del pozo. Resultando además este cálculo 
efectivo para normalizar los tiempos con las distancias 
recorridas.
Los viajes de acondicionamiento se incluyeron en los 
análisis de corridas de revestimiento y no en tiempos 
de viaje.
Posteriormente se compararon resultados con los 
presentados en los pozos con condiciones similares a las 
del pozo piloto, como perfil direccional y formaciones 
geológicas. este último factor es crítico en secciones 
agresivas como la de 10 5/8” donde se corre revestimiento 
con solo 1” de anular. Las formaciones C7 y C8, 
inestables, hinchables y muchas veces intercaladas, son 
las que presentan condiciones a mejorar con las nuevas 
tecnologías.
Para facilitar el análisis de los datos obtenidos, se 
graficaron barras rellenas con los espesores de las 
formaciones de cada sección de pozo (tabla 1), a escala, 
para correlacionar velocidades de viaje con litologías, 
esperando mayores tiempos de ejecución en los pozos 
con las formaciones citadas previamente.
Tabla 1. Colores que representan cada formación
formaciones Carboneras
Mirador Los Cuervos BarcoC5 C6 C7 C8
     
5.2 VELOCIDADES DE VIAJE 
PROMEDIO EN HUECO ABIERTO
Figura 6. velocidades de viaje RiH & POOH en 10 5/8”
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Para comparar los viajes de tubería son relevantes sólo 
los datos de la sección de 10 5/8” donde se usaron los 
ensanchadores. en la figura 6 están las velocidades de 
viaje netas calculadas para tres pozos de correlación 
junto a las del pozo en evaluación, el C8; siendo 
evidentemente superiores los resultados de este al viajar 
bajando y sacando el ensamblaje. Para cuantificar las 
mejoras alcanzadas, se calcularon las variaciones 
porcentuales con la ecuación (1):
Obteniendo velocidades superiores al 32,5% en viajes 
POOH y al 32,6% en viajes RiH. 
Adicionalmente, se estudiaron los perfiles direccionales 
de cada pozo para verificar si las diferencias entre las 
operaciones se pudieron generar por secciones más 
complejas pero no se encontró relación alguna, diferente 
a la reducción de eventos de empaquetamiento y puntos 
trabajados que obligaban a trabajar la sarta. incluso la 
sección del Pozo C8, aunque tangente, se mantuvo con 
mayores inclinaciones (23°-25° de inclinación). 
5.2.1 Distribución De los tiempos De viaje. 
Como se dijo previamente, en el hueco ensanchado de 
10 5/8” a 12”, el incremento de las velocidades de viaje 
estuvo relacionado directamente con la reducción de 
restricciones en las paredes del pozo. esto se debe a que 
en los viajes libres (con bombas y/o en elevadores) no 
hay necesidad de rotar la sarta y por tanto, se realiza la 
operación en menos tiempo. 
Figura 7. Distribución de tiempos RiH sección de 10 5/8”
Figura 8. Distribución de tiempos POOH sección 10 5/8”
5.3 COMPORTAMIENTO DE LA ROP
se comparó la ROP del Pozo C8 con los demás pozos de 
correlación (tres de ellos aparecen en la figura 9). 
Figura 9. impacto en ROP al usar ensanchador
al tener una estructura de corte adicional a la broca 
(los bloques cortadores del ensanchador), se esperaba 
un impacto negativo en la tasa de penetración (ROP); 
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importante de cuantificar, de tal forma que al evaluar los 
beneficios alcanzados, se estableciera la viabilidad de la 
operación de ensanchamiento durante la perforación de 
la sección de 10 5/8” por formaciones carboneras. en la 
parte superior de las barras de la figura 9, se muestra 
el impacto de cada pozo y una ROP promedio que se 
obtuvo considerando dos pozos adicionales, cuyas 
formaciones geológicas eran similares en esta sección. 
finalmente se obtuvo una reducción promedio del 6% 
en la tasa de perforación. La ROP efectiva en el Pozo 
C8 de 17,35 ft/hr fue mayor que la tasa simulada y 
esperada por la compañía de servicios de 14,7 ft/hr. Más 
importante aún, la ROP pudo ser significativamente 
mayor, de no haber corrido el ensanchador con 
parámetros controlados por ser la primera vez que se 
implementaba en las operaciones de equión. 
no se encontró relación alguna entre el relative bearing 
(ángulo entre la trayectoria y la dirección de buzamiento, 
comúnmente como componente del máximo esfuerzo 
horizontal) y la ROP donde se podrían esperar menores 
tasas de penetración al ir cross-dip (perpendicular a 
la capa). Los ángulos de ataque si influyeron en el 
desempeño de la ROP de cada pozo ya que al perforar 
con la broca perpendicular al plano de estratificación 
(tendencia natural) se favorece la estabilidad mecánica 
y con ella el avance en profundidad. es decir, a medida 
que se aleja de la tendencia natural, aumentando el 
ángulo, se incrementa el riesgo de presentar eventos 
de inestabilidad en el pozo durante la perforación, 
asociados a fuerzas compresivas y distorsionales. en 
general, los de ángulos de ataque más favorables (<20º) 
permiten perforar con una mayor ROP [4].
5.4 CASO POZO H3: 
ENSANCHAMIENTO REMEDIAL 
DE SECCIÓN PERFORADA
La decisión de correr un ensanchador en este pozo no 
buscaba prevenir problemas de estabilidad que afectaran 
la calidad del hueco como en el Pozo C8, sino reducir 
y remediar los que ya se estaban presentando al intentar 
perforar hasta la profundidad total (tD) de la sección. el 
deterioro de las condiciones del hueco era tan grave, que 
había sido imposible llegar a fondo con cuatro BHa. 
el undécimo viaje, que enfrentó tres empaquetamientos, 
fue determinante para decidir correr el Rhino Reamer 
XS 10000. 
aunque se alcanzó a perforar hasta 14.139 ft de la 
profundidad medida (MD), las restricciones en el 
intervalo posteriormente ensanchado impedían volver a 
fondo. en total fueron 1.110 ft ensanchados hasta 12” 
de diámetro (ver figura 10). Los viajes realizados en 
la sección se representan en la figura 11 (calculados en 
paradas/hora).
Figura 10. sección de hueco de 10 5/8” del Pozo H3
Figura 11. viajes RiH sección de 10 5/8” Pozo H3
La velocidad de 9,11 paradas/hora no se debe a los 
beneficios del ensanchamiento. Si se observa en el eje 
vertical, a comparación de los dos viajes previos, solo 
recorrió 2.674 ft en hueco abierto (hasta 12.449 ft MD), 
es decir, se detuvo antes de pasar por el intervalo donde 
más ocurrían atascamientos de la tubería y que justamente 
iba a ser ensanchado luego desde 12.510 ft MD. 
Durante todos los viajes RiH se presentaron 
numerosos puntos apretados y en total 10 eventos 
de empaquetamientos de la sarta; mientras que 
sacando tubería las restricciones fueron inferiores y 
se presentaron solo dos empaquetamientos, como se 
diferencia fácilmente en las velocidades graficadas para 
ambos casos.
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Figura 12. viajes POOH sección de 10 5/8” Pozo H3
si bien se observan aumentos en las velocidades de 
entrada y salida de tubería, lo principal era mejorar 
la calidad del hueco, evidentemente deteriorado, con 
el ensanchamiento del intervalo definido para lograr 
regresar a fondo después de cuatro fracasos, y culminar 
la sección para correr el revestimiento de 9 5/8”. 
a pesar de los buenos indicios experimentados en los 
viajes realizados con el intervalo ensanchado, se temía 
encontrar nuevamente dificultades en el hueco. Por lo 
tanto, lo más importante no era el tiempo que se tardará 
la corrida del revestimiento sino sentarlo en fondo, lo 
cual se logró dejando el zapato a solo 5 ft de tD. sólo se 
presentaron dos leves restricciones a 13.278 ft y 13.288 
ft de MD, superadas con un poco de rotación del liner. 
además, es relevante resaltar que no hubo inconvenientes 
con las variaciones de diámetro del hueco ni pérdidas de 
circulación durante la ejecución de la operación.
Considerando todo lo anterior, se puede afirmar que la 
operación de ensanchamiento como acción remedial, fue 
exitosa.
5.5 CORRIDAS DE REVESTIMIENTO
5.5.1 casing De 11 ¾” en hueco abierto. Para 
realizar la comparación entre las corridas de revestimientos 
se calcularon dos velocidades (vel.) de corrida (en ft/
hr): una considerando horas de corrida en hueco abierto 
con horas completas del viaje de acondicionamiento o 
wiper trip (ecuación 2) y otra sólo con tiempos de corrida 
(ecuación 3). 
 
en todos los pozos se hizo un viaje de acondicionamiento 
antes de bajar a revestir el hueco de 14 ¾”. Las mejores 
velocidades se dieron en los Pozos 4, 7x, 9 y C8 (ver 
figura 13). Resaltando el desempeño logrado en el 
Pozo 9 cuya sección igual que la mayoría de la del pozo 
ensanchado, atravesaba las complejas condiciones de 
formaciones C7 y C8.
Figura  13. velocidades de corrida de casing de 11 ¾” en 
hueco abierto incluyendo wiper trip.
en la figura 14 se separaron los tiempos para 
acondicionar el hueco de los de velocidad de corrida. 
aunque el wiper trip es poco cuestionado en esta 
sección tan larga se observa que gastar más horas 
acondicionando el hueco no se traduce directamente en 
corridas más veloces a fondo.
Figura  14. velocidades de corrida de casing de 11 ¾” en 
hueco abierto sin wiper trip.
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La mayor velocidad netamente de corrida del casing de 
11 ¾ en hueco abierto fue la del Pozo C8 a 289,46 ft/
hr, lograda por las excelentes condiciones del hueco y, 
posiblemente, los nuevos centralizadores reductores de 
fricción.
Otro factor influyente en estos tiempos, es la trayectoria 
del pozo. Por eso se analizaron los perfiles direccionales 
de los 4 mejores pozos (4, 7x, 9 y C8). Los cambios de 
ángulo pueden aumentar los puntos de contacto entre el 
pozo y las juntas del revestimiento y llegar a restringir el 
avance a fondo. en los tres pozos con mayor velocidad 
en hueco abierto (7x, 9 y C8) se construyó ángulo, 
pero considerando conjuntamente las formaciones, los 
resultados del Pozo C8 siguen siendo los mejores.
5.5.2 revestimiento De 9 5/8” en hueco 
abierto. en la corrida de este revestimiento, 
frecuentemente se ha hecho necesario trabajarlo para 
llevarlo a fondo, comprometiendo la integridad del 
mismo. Debido a esto, lo que se pretende es reducir 
las horas de trabajo (torque y rotación), que están 
representando más tiempo del planeado. además, 
por las características de la sección de 10 5/8”, usar 
centralizadores Protech CRB que no restringen el flujo 
del lodo como los centralizadores rígidos o ajustables, 
pueden resultar factibles ante estrechas ventanas 
operativas de eCD (densidad equivalente de circulación) 
que pueden presentarse. 
el pozo C8 fue en el único que se corrió el 
revestimiento sin utilizar previamente un ensamblaje 
de acondicionamiento. el Pozo M4, en la figura 16, 
muestra la mejor velocidad de corrida; sin embargo, al 
considerar las horas de acondicionamiento del hueco 
(wiper trip), se aprecia como su velocidad disminuye 
considerablemente (figura 15). en ese sentido, al 
compararlo con el Pozo C8, aparentemente los viajes de 
acondicionamiento en esta sección no son indispensables 
para garantizar una corrida exitosa y veloz. el tiempo 
de preparación del hueco no garantiza una reducción de 
los mismos en las operaciones posteriores y en cambio 
pueden producir mayor grado de deterioro. 
Figura 15. velocidades de corrida de revestimientos de   9 
5/8” en hueco abierto considerando tiempo de wiper trip
Figura 16. velocidades de corrida de revestimientos de 9 
5/8” en hueco abierto sin considerar wiper trip.
5.6 ESTUDIO DE TIEMPOS 
PLANOS O FLAT TIMES
un tiempo plano es aquel durante el cual no se obtiene 
progreso en la profundidad del pozo para alcanzar la 
profundidad final del mismo. Para este estudio, sólo 
se consideraron los tiempos planos que transcurrieron 
entre el último pie del hueco de 10 5/8” y el primer pie 
perforado de la sección de 8 ½”. Los tiempos planos a 
los que se hace referencia son: viaje POOH, registros, 
problemas en fondo de hueco y ensanchamiento, 
acondicionando el hueco para correr liner/casing (wiper 
trip), corrida de liner/casing, cementación, prueba de 
BOP, acondicionando el zapato, nPt y otras actividades 
en las que no se perfora un solo pie de formación.
El análisis de los flat times se realizó para complementar 
la evaluación presentada anteriormente de las 
tecnologías, buscando al igual que en cualquier otra 
actividad de la fase de perforación, el menor tiempo 
posible como lo ideal.
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Figura 17. tiempos planos previos a la corrida de 
revestimiento de 9 5/8”
Los Pozos H3 y C8, los cuales implementaron la 
tecnología de ensanchador, no son los de menores flat 
times (ver figura 17). sin embargo, esto se debe, en el 
caso del Pozo H3, al tiempo perdido por los problemas 
en fondo del hueco que conllevaron a la ampliación del 
mismo como trabajo remedial y, en el caso del Pozo C8, 
a tiempo curando perdidas y pescando una pieza de la 
herramienta de corrida del liner.    
En ese sentido y con el fin de analizar mejor los resultados 
de las nuevas tecnologías, se separaron los tiempos 
planos de los tiempos no atribuibles a las condiciones 
del hueco (tiempos no productivos, nPt). Dentro de los 
nPt considerados, es relevante mencionar los asociados 
a la integridad de los topes de los liner por alto trabajo 
mientras se llevan a fondo. La separación consistió en 
normalizar el tiempo en días de los flat times con la 
longitud de la sección. Los valores normalizados de los 
pozos se muestran en la parte superior de las columnas. 
se puede apreciar, para el caso del Pozo C8, un valor 
normalizado más representativo de 332.4 ft/día.
6. IMPACTO EN COSTOS
se realizó un análisis del impacto en los costos como 
parte final de la evaluación técnica de las nuevas 
tecnologías implementadas para reducir tiempos de 
viajes y tiempos de corridas de revestimientos, con el 
propósito de cuantificar el tiempo y, por ende, dinero 
ahorrado por la compañía equión energía Limitada 
en sus operaciones en pozos del Piedemonte Llanero 
Colombiano. 
Para ello se diseñó un flujo de caja que permitiera 
cuantificar el ahorro alcanzado con los resultados 
obtenidos de la operación de ensanchamiento, los 
centralizadores Protech CRB y, adicionalmente, los 
tiempos planos. 
6.1 ENSANCHADORES 
(UNDERREAMERS)
Con base en el desempeño de cada operación evaluada 
en hueco abierto, se convirtió la relación porcentual 
obtenida en los resultados de velocidades de viaje, 
ROP y wiper trip en su equivalente monetario y de esta 
manera, se estudió si el tiempo ahorrado en la ejecución 
de las operaciones del Pozo C8, justificó la inversión en 
los ensanchadores.
Figura 18. Cálculos para determinar el ahorro total que 
representó la operación de ensanchamiento
además del ahorro de $293,647.33 dólares que se 
obtuvo con la operación de ensanchamiento, es de vital 
importancia resaltar que el uso de los ensanchadores 
minimizan los riesgos de pegas de tubería que podrían 
desencadenar un sidetrack en esta sección e impactar en 
costos por más de 2 millones de dólares ($2,000,000.00), 
tal y como sucedió en 3 casos presentados dentro de los 
diez pozos en estudio. De igual forma, el total ahorrado 
sería mayor si se perforará sin parámetros controlados, 
como ocurrió en esta ocasión, por ser la primera vez 
que se corría la herramienta y además, se optimizará la 
perforación con cortadores de 16 mm en lugar de 13 mm.
6.2 CENTRALIZADORES 
PROTECH CRB
Los centralizadores protech CRB, en las corridas 
de casing de 11 ¾” y liner de 9 5/8” del pozo C8, 
significaron para la empresa Equión Energía limitada 
una inversión total de $306.696 dólares.
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Los centralizadores dependiendo de la sección donde 
fueron instalados, cumplieron con su función. Por 
ejemplo, en la sección de 14 ¾” para la corrida de casing 
de 11 ¾” el principal objetivo era guiar la punta del 
revestimiento a fondo, superando escalonamientos de 
formaciones con washouts; mientras que, en la sección 
de 10 5/8” para la corrida de liner de 9 5/8” el principal 
objetivo era cumplir con un buen trabajo de cementación. 
si bien solo se presenta el impacto en costos de 
los centralizadores como una inversión, es de gran 
importancia señalar que el uso de los mismos evita 
tiempo trabajando el revestimiento para llevarlo a 
fondo e inversiones adicionales en trabajos remediales 
de cementación como consecuencia de la pérdida de 
integridad del liner en conexiones o topes del mismo, 
además de reducir el riesgo de necesitar correr scab liner.
6.3 FLAT TIMES 
Como última propuesta para analizar el impacto en 
costos de las nuevas tecnologías que fueron objeto de 
estudio en esta tesis de grado, se presenta el ahorro 
obtenido al lograr la reducción de los tiempos planos 
del Pozo C8 en la sección de 10 5/8”.
Para el cálculo del dinero total ahorrado, en un principio 
se normalizaron las velocidades de flat times (en ft/días) 
de los Pozos 4, 5, 6, 10, H3 y 7x con la longitud de la 
sección perforada del Pozo C8. Luego, se promediaron 
los días obtenidos en la normalización y se restaron con 
el tiempo plano (en días) del Pozo C8 (no se incluyen 
los días perdidos por fallas mecánicas ni perdidas de 
circulación). La diferencia anterior corresponde al 
tiempo ahorrado como resultado de la implementación 
de las nuevas tecnologías.
Por último, se multiplicaron los días obtenidos como 
impacto en el tiempo por el promedio entre el costo 
diario de perforación y corrida de revestimiento.
La implementación de las nuevas tecnologías permitió 
superar el millón de dólares en dinero ahorrado. al 
restarle las inversiones del ensanchamiento y de los 
centralizadores instalados para la corrida del liner de 9 
5/8”, el total ahorrado fue de $907,627.27 (ver figura 19). 
en conclusión, por lo demostrado en el Capítulo 6 con 
el análisis de resultados y en este con la evaluación del 
impacto en costos, queda comprobada la rentabilidad de 
la operación de ensanchamiento y de los centralizadores 
Protech CRB, tanto en la parte práctica como en la 
económica.
Figura 19. impacto en costos de los tiempos planos del Pozo 
C8 en la sección de 10 5/8
7. CONCLUSIONES
en las secciones intermedias estudiadas (14 ¾” y 10 5/8”) 
el promedio de velocidades sacando tubería del hueco 
(POOH) fue significativamente mayor al promedio de 
velocidades entrando tubería al hueco (RiH) en un 86% 
de los casos.
Las velocidades promedio viajando a través de las 
formaciones C7 y C8 del Pozo C8, en la sección de 10 
5/8”, aumentaron entre un 33-52% entrando al hueco 
(RiH) y entre un 32-56% sacando del hueco (POOH) al 
reducir puntos apretados y eventos de pega de tubería 
con la operación de ensanchamiento.
Durante la operación de ensanchamiento del Pozo C8, 
en la sección de 10 5/8”, perforando las formaciones de 
C7 y C8 se observó un impacto negativo en la rata de 
penetración (ROP) del 6% comparada con los cuatro 
pozos de correlación (offset). 
a pesar de los problemas de estabilidad de hueco que 
se presentaron durante la perforación de la sección de 
10 5/8” del Pozo H3, la exitosa operación remedial de 
ensanchamiento permitió llegar a fondo luego de cuatro 
corridas de BHA deficientes y correr liner de 9 5/8” sin 
restricciones hasta fondo.
La operación de ensanchar mientras se perfora puede 
evitar la necesidad de realizar wiper trip, logrando 
reducir el tiempo de exposición del hueco antes de correr 
el revestimiento y garantizar una mejor calidad del pozo.
Basados en el análisis de tiempos e impacto en costos se 
puede afirmar que la implementación de la tecnología de 
los centralizadores CRB cumplió con su objetivo en la 
sección de 14 3/4” de ayudar a llevar el casing de 11 ¾” 
a fondo, minimizando el tiempo de corrida y trabajo del 
mismo, y en la sección de 10 5/8” mejorando el trabajo 
de cementación del liner de 9 5/8”.
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Los buenos resultados obtenidos en la corrida de 
revestimiento de 9 5/8” en el Pozo C8 se deben a la 
implementación, en conjunto, de las nuevas tecnologías 
ensanchador y centralizadores CRB; comprobando que 
al minimizar el tiempo de exposición del hueco, este 
muestra unas mejores condiciones para viaje y corrida 
de liner.
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